



ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“

9002 Варна, ул. „В. Друмев“ 73, тел. 052/632-015, факс 052/303-163

“FILII MARIS SUMUS”



Рег. № 143 / 13.01 .2023 г.

Екз. № 1

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор № 3179/23.11.2020 г.

Днес, 13.01...../2023 г. в гр. Варна, във връзка с изменение на Договор № 3179/23.11.2020 г. на основание чл. 116, ал. 3 от ЗОП страните по договора:

Висше военноморско училище „Н.Й.Вапцаров“, код по Регистър БУЛСТАТ: 129004492 и номер по ЗДДС: BG129004492, адрес – гр. Варна, ул. „Васил Друмев“ № 73, представлявано от началника му флотилен адмирал проф.д.в.н. Боян Кирилов Медникаров и началник на отдел „Финанси“ Милена Стоянова Банкова, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

Фирма „Термал инженеринг“ ООД, ЕИК 102130456 и ДДС номер BG102130456, седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. Крайезерна №157, представлявано от Тодор Андонов Андонов, в качеството на Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, поради възникнали непредвидени обстоятелства възникнали след сключване на договора, а именно:

1. Постъпило искане за индексация на договора от Изпълнителя (писмо-покана с Вх.№ 2427/01.12.2022 г.

2. Договорът е сключен на 23.11.2020 г. вследствие на проведена открита процедура с уникален номер в регистъра на АОП: ВВМУ-2020-0019 и подадени оферти през 2020 г.

3. Към настоящия момент към Възложителя са отправени искания за съдействие, разбиране и помощ за намиране на решение при така създалата се ситуация с регистрирана голяма инфлация през 2021 г. и 2022 г. Това е направено с писма от изпълнителя към възложителя Вх.№ 928/17.05.2022 г. Вх.№ 1615/10.08.2022 г. Вх.№ 1777/08.09.2022 г. Вх.№ 2110/18.10.2022 г. В тази връзка изпълнението на Договора при запазване на цените, които са били актуални преди повече от година, представлява на практика изпълняване на работа, която изпълнителят да финансира сам т.е. фирмата не просто ще работи без печалба, а ще трябва да осигури допълнително финансов ресурс, с който да обезпечи плащането на всички необходими дейности, за да се изпълни точно и качествено предмета на договора. Това обстоятелство не е възможно да бъде предвидено, тъй като противоречи на логиката и смисъла на договора, да се изпълни работа срещу заплащане. В конкретния случай, нарушаването на този баланс води до невъзможност договорът да се изпълни от страна на изпълнителя, предвид невъзможността реалната стойност да бъде заплатена и поставя изпълнителя в условията на стопанска непоносимост по смисъла на чл. 307 от Търговския закон.

4. При сега действащото законодателство, изменения на договори за обществена поръчка, се допускат само по изключение и на основанията, изчерпателно посочени в чл. 116, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП.

5. На основание чл. 117а, ал. 1 от ЗОП „В случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет“ и съгласно Параграф 2 от Предходните и заключителните разпоредби „Методиката по чл. 117а, ал. 1 се прилага и при изменение на договори за обществени поръчки или рамкови споразумения на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3, сключени преди влизането в сила на този закон“.

6. Към настоящия момент е в сила Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация и обнародвана в Държавен вестник брой № 78 от 30.09.2022 г. и видно от законовата разпоредба описано в т. 5 същата може да бъде приложена към договора, ако бъде доказано наличието на обстоятелство по чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Съгласно разпоредбата на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, договор може да бъде изменян, когато поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, и е възникнала необходимост от

изменение, което не води до промяна на предмета на договора или рамковото споразумение.

Следва да се отбележи, че понятието “обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди” е по-широко като обхват от “непредвидени обстоятелства” в стриктния смисъл на легалната дефиниция в § 2, т. 27 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. Съгласно посочената норма на ЗОП, „непредвидени обстоятелства“ са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

При тълкуване на понятието „дължима грижа”, посочено в чл. 116, ал. 1, т. 3 ЗОП, следва да бъде взето предвид и съображение (109) от Директива 2014/24/ЕС на ЕП и на Съвета, от 26.02.2014 г., за обществените поръчки, според което: „Възможно е възлагащите органи да бъдат изправени пред външни обстоятелства, които не са могли да предвидят, когато са възлагали поръчката, по-специално когато изпълнението и обхваща дълъг период от време. В тези случаи е необходима известна степен на гъвкавост за адаптиране на поръчката към тези обстоятелства без провеждането на нова процедура за възлагане на обществена поръчка. Понятието за непредвидени обстоятелства се отнася за обстоятелства, които не биха могли да бъдат предвидени, въпреки достатъчно надлежната подготовка на първоначалното възлагане на поръчка от възлагащия орган при отчитане на наличните средства, естеството и характеристиките на конкретния проект, добрите практики в съответната област и необходимостта да се осигури подходящо съотношение между ресурсите, изразходвани за подготовката на възлагането на поръчката, и нейната предвидена стойност”.

В конкретния случай са изпълнени всички условия за прилагане на разпоредбата на 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, а именно – прогресиращата промишлена инфлация през 2021 г. и 2022 г. е световно явление, обусловено от резкия дисбаланс между търсене и предлагане на основни промишлени суровини и стоки (метали, дървесина, петрол и рафинирани нефтопродукти, природен газ, енергийни суровини и други) в периода на възстановяване на световната икономика от последствията на глобалната пандемия от COVID.

В началото на 2022 г. инфлационните процеси се катализират и вследствие на нарушените канали за доставки във връзка с военния конфликт между Руската федерация и Украйна.

Гореописаните процеси доведоха и до рязък скок в цените на редица дейности, продукти и услуги и налагат предприемането на регулаторни мерки за преодоляване на последиците от прогресивната инфлация в цените, с оглед

обезпечаване изпълнението на договора за обществена поръчка. Повишението на цените не само е ноторно известно и може и да бъде детайлно обективизирано от наличните индекси на инфлацията и неблагоприятното развитие на пазарната конюнктура се потвърждава и от официалната информация, предоставяна от официални институции като НСИ, Камарата на строителите в България и други.

За справка, според официалните данни на НСИ, индексът на цените на производител на вътрешния пазар през месец септември 2022 г. нараства със 78.1% в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 147.0%, преработващата промишленост с 31.2%, и добивната промишленост с 14.1%. Следователно, изменението не води до реална промяна на икономическото равновесие в полза на изпълнителя, същевременно по никакъв начин не засяга предмета и не се променя обема на договора, такива каквито те са били заложени в него и тръжната документация по поръчката за сключване на договора.

На следващо място по данни на НСИ средногодишната производствена инфлация в Република България за последните 20 години (2001 - 2020 г.) е 3.99 %. В периода 2016 – 2020 г. годишната инфлация е дори значително по-ниска, а именно средно 2.2 %. От началото на 2021 г. сме свидетели на прогресираща инфлация в цените на производителите в целия промишлен комплекс. Към второ тримесечие на 2022 г. общият Индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали бележи ръст от 93,1 пункта спрямо стойностите към 31.12.2020 г. (от 104,7 на 197,8), което свидетелства за галопираща инфлация в този сектор.

В резултат на тези обстоятелства е възникнала необходимост от изменение на договора, изразяваща се в индексирание на цените по договора, засягащ последния от отчетените актове. Следва да се подчертае, че изменението не въвежда нови условия, които биха довели до избор на друг изпълнител в процедурата, същото се изразява само в пропорционално на нарастването на ценовите нива в сектора на строителството и индексирание съгласно методиката.

Горесцитираните нововъзникнали обстоятелства са възникнали в своя предел през 2022 г. и не са могли да бъдат предвидени на етап обявяване на обществената поръчка. Настъпилите нововъзникнали обстоятелства са предизвикани изцяло от външни обстоятелства, независещи от волята на Възложителя или от националното законодателство.

Настоящото допълнителното споразумение е съобразено с актуалните насоки в Методическо указание № МУ-1 от 01.04.2022 г. на Агенцията по обществени поръчки, в което от органа за методология по ЗОП изясняват принципните положения относно възможностите за индексирание на договори за

обществени поръчки по време на изпълнението им в условия на инфлация. По-конкретно, в случая са взети предвид следните моменти от посочения инструктивен документ:

- преценката за законосъобразността на дадено изменение следва да се прави за всеки конкретен случай, след установяване на конкретните фактически обстоятелства и подвеждането им към правната норма спрямо всяка конкретна поръчка;
- при необходимост от изменение на цената без други промени би могло да се изследва приложимостта на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Прилагането на това основание, посочват от АОП, е допустимо когато необходимостта от изменението се налага поради обстоятелства, които възложителят не е могъл да предвиди, включително и при полагане на дължимата грижа, и не засяга предмета на договора.
- когато като причини се изтъкват промени в пазарните условия, специфики на пазара, процеси или явления, би следвало позоваването на тях да е съпроводено с данни, които ги доказват по безспорен начин;
- индексиранията цена следва да отразява действителните изменения, дължащи се на непредвидените обстоятелства.

От предложените доводи следва, че в случая са спазени всички условия за прилагане на разглежданата възможност за изменение на договора за строителство по чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Освен това, възможността по чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП в най-пълна степен би позволила законосъобразно и най-целесъобразно да се обезпечи потребността от осигуряване на съответните потребности на възложителя, при максимални гаранции, както за защита на неговите финансовите интереси, като същевременно се гарантира, че изпълнението на договора не би било прекомерно обременително за изпълнителя до степен, че да противоречи на справедливостта и добросъвестността.

Страните взеха предвид, че:

- На 05.08.2022 г. в Държавен вестник /брой 62 от 2022 г./ е обнародван и влезе в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки /ЗИДЗОП/, с който се създава нов член 117а, съгласно който в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет.
- Съгласно преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗОП (ДВ бр. 62, 2022 г.), методиката по чл. 117а, ал. 1 се прилага и при изменение на договори за обществени поръчки или рамкови споразумения на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3, сключени преди влизането в сила на този закон – 05.08.2022 г.
- С Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември, 2022 г. (ДВ бр. 78, 2022 г.) е приета Методика за изменение на

цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, с която се регламентира начинът за изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство и рамковото споразумение за строителство.

- Договор №3179/23.11.2020 г. е сключен в резултат на проведена обществена поръчка по реда на ЗОП.
- Считано от датата на сключване на договора е налице инфлация, която с механизма на Методиката се отчита и е база за изчисление.
- При наличието на посочените инфлационни процеси съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, които формират стойността на договора.
- Налице са обстоятелства, които са непредвидени и непредвидими за Възложителя и Изпълнителя по настоящия договор, изразяващи се в рязко повишаване на цените на основните стоки и материали, предмет на договора, непредвидим скок на инфлацията, които са резултат от събития от извънреден характер.
- Посочените по-горе обстоятелства не са могли да бъде предвидени от възложителя при полагане на дължимата от него грижа.

Във връзка с гореизложеното и предвид подписания договор с предмет: „Изграждане на дълбоководен басейн на територията на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ във войсков район (ВР) 1315“,

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. На основание чл. 117а във връзка с чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП и във връзка с уведомително писмо с Вх.№ 2427/01.12.2022 г. страните се съгласяват, че са налице „непредвидени обстоятелства“ по смисъла на чл.116, ал.1 т.3 от ЗОП, които не е било възможно да бъдат предвидени от възложителя при полагане на дължимата грижа, а именно прогресиращата промишлена инфлация в резултат на икономически, политически и обществени процеси, извън контрола на страните по договора и със значение за цената на договора.

Чл. 2. С оглед изразеното в чл.1 съгласие относно обстоятелствата са налице предпоставки за изменение цената на договора чрез прилагане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет на Република България № 290/27.09.2022 г.

Чл. 3. Общото увеличение на цената на договора, съгласно неговите клаузи, и съгласно чл. 1 от настоящото споразумение, не може да надхвърля с повече от

30% стойността на основния договор и сумата от 791 022.15 (седемстотин деветдесет и една хиляди двадесет и два лева и 15 ст.) без ДДС.

Чл. 4. В случай че при прилагането на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет на Република България № 290/27.09.2022 г., в рамките на настоящото споразумение бъде достигнато ограничението по чл. 3, индексирването на цената спира до достигане на посоченото ограничение.

Чл. 5. (1) За прилагане Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет на Република България № 290/27.09.2022 г., Изпълнителят подготвя и представя на Възложителя Протокол за индексация към Акта за извършени по договора дейности, приети след 05.08.2022 г.

(2) Протоколът за индексация, който Изпълнителят представя към Акта за извършени по договора дейности, приети след 05.08.2022 г., включва следното:

1. посочване на съответния Акт за извършени по договора дейности, подлежащ на индексация;

2. стойността определена съгласно Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет на Република България № 290/27.09.2022 г., подлежаща на индексация, по съответния Акт за извършени по договора дейности, преди приспадане на съответните суми и задържани средства, съгласно договора;

3. сума на индексация, изчислена съгласно чл. 4 от Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет на Република България № 290/27.09.2022 г., върху стойността, посочена в точка втора от настоящата алинея;

Чл. 6. Страните се споразумяват, че приет Протокол за индексация, при спазване условията на настоящото допълнително споразумение, е основание за издаване на съответния документ-дебитно известие за плащане, след извършване проверка на всички сметки и изчисление от страна на Възложителя, с направените корекции по стойностите представени в протокола на Изпълнителя.

Чл. 7. Възложителят ще изплати на Изпълнителя сумата по допълнителното споразумение, както следва:

(а) 70 % от сумата до 30 дни след представяне на всички изискуеми документи и дебитно известие, при наличие на финансов ресурс.

(б) останалите 30 % от сумата до 30 дни след представяне на всички изискуеми документи и дебитно известие, при наличие на финансов ресурс, преди последното плащане по договора, съгласно чл.8 т. (г).

Чл. 8. Страните се споразумяват, че гаранцията за изпълнение и съответно за гаранционно обслужване на съоръжението се начислява на база цялата сума по договора, на стойност 197 755,54 лева (сто деветдесет и седем хиляди седемстотин петдесет и пет лева и 54 стотинки) и гаранцията се внася преди първото плащане по настоящото допълнително споразумение.

§ Всички останали условия на Договор № 3179/23.11.2020 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ВВМУ „Н

Началник

Флотилен

ЗАЛИЧЕНА
ИНФОРМАЦИЯ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 59
ОТ ЗЗЛД ВЪВ ВРЪЗКА
С ЧЛ. 37 ОТ ЗОП

ЗАЛИЧЕНА
ИНФОРМАЦИЯ
НА ОСНОВАНИЕ
ЧЛ. 59 ОТ ЗЗЛД
ВЪВ ВРЪЗКА С
ЧЛ. 37 ОТ ЗОП

... оян Медникаров

... „Финанси“:
... сл. Милена Банкова

Съгласувано:

ЗАЛИЧЕНА
ИНФОРМАЦИЯ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 59 ОТ
ЗЗЛД ВЪВ ВРЪЗКА С
ЧЛ. 37 ОТ ЗОП

... султ:

... сл. Борис Борисов

Отпечатано в 2екз.

Екз. 1 – ВВМУ ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Екз. 2 – „ТЕРМАЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ТЕРМАЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Управител

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 59 ОТ ЗЗЛД
ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 37 ОТ ЗОП

