

944165/12.11.2019г.



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
 Партида на възложителя: 909
 Поделение: _____
 Изходящ номер: _____ от дата _____
 Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- Публичен
 Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование: ВВМУ Н.Й. Вапцаров
 Национален регистрационен номер: 129004492

Пощенски адрес:
 ул. Васил Друмев № 73

Град: Варна	код NUTS: BG331	Пощенски код: 9002	Държава: BG
----------------	--------------------	-----------------------	----------------

Лице за контакт: Борис Борисов	Телефон: 052 552239
-----------------------------------	------------------------

Електронна поща: naval_acad_legal@abv.bg	Факс: 052 303163
--	---------------------

Интернет адрес/и
 Основен адрес (URL): <http://pp.naval-acad.bg/>
 Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.naval-acad.bg/?page_id=3152

I.2) Вид на възложителя

- (попълва се от публичен възложител)
- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения | <input checked="" type="checkbox"/> Публичноправна организация |
| <input type="checkbox"/> Национална агенция/служба | <input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация |
| <input type="checkbox"/> Регионален или местен орган | <input type="checkbox"/> Друг тип: _____ |
| <input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба | |

I.3) Основна дейност

- (попълва се от публичен възложител)
- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Обществени услуги | <input type="checkbox"/> Настяване/жилищно строителство и места за отдих и култура |
| <input type="checkbox"/> Отбрана | <input type="checkbox"/> Социална закрила |
| <input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност | <input type="checkbox"/> Отдых, култура и вероизповедание |
| <input type="checkbox"/> Околна среда | <input checked="" type="checkbox"/> Образование |
| <input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности | <input type="checkbox"/> Друга дейност: _____ |
| <input type="checkbox"/> Здравеопазване | |

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия	<input type="checkbox"/> Железопътни услуги
<input type="checkbox"/> Електрическа енергия	<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
 Строителство Доставки Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
 No: 878017 от 13/11/2018 дд/мм/гггг

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
 Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
 00909-2018-0008(nnnnn-uuuu-xxxx)

II.4) Описание на предмета на поръчката
 Строително - ремонтни и монтажни работи и гаранционно обслужване по обособени позиции, както следва: Позиция 1 - „Покривна хидроизолация и покритие с гранитогрес на тераса“ ; Позиция 2-„Покривна хидроизолация върху студен плосък покрив; Позиция 3-Планетариум; Позиция 4 -Корниз пред прозорци на 5 ти етаж, посоки юг и запад; Позиция 5 -Външно саниране с топлоизолация на фасадни стени“; Позиция 6 -„Покривна хидроизолация върху студен плосък покрив“ ; Позиция 7-„Ремонт на учебен кабинет № 3126-147м2“; Позиция 8-„Ремонт на учебен кабинет № 3127“

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 834 от 12/03/2019 дд/мм/гггг

III.2) Договорът е сключен след
 процедура за възлагане на обществена поръчка
 рамково споразумение
 динамична система за доставки
 квалификационна система

III.3) Изпълнител по договора

Официално наименование: Тес Кънстакшън груп ЕООД	Национален регистрационен номер: 204646910		
Пощенски адрес: ул. 21-ви век № 30, офис 1.8			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1700	Държава: BG
Електронна поща: teodor.serafimov@abv.bg		Телефон: 0888 730100	
Интернет адрес: (URL) https://webcloud.com/detail/tes-construction-grup-eood-3160		Факс: 0888 730100	

Изпълнителят е МСП Да Не

Поръчката е възложена на обединение Да Не

При изпълнението участват подизпълнители Да Не

Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)

III.5) Предмет на договора

ОВОСОВЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – за строително-монтажни работи на обект във войсков район №1315 – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна на обект ВР №1315/26 – „Планетариум“, съгласно утвърдена техническа спецификация с рег. № 3346/19.09.2018г.;

III.6) Срок на изпълнение

Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 80 (от сключване на договора)
или
начална дата _____ дд/мм/гггг
крайна дата _____ дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):

Стойност без ДДС: 26697.07 Валута: BGN
Разменен курс към BGN: _____

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да Не
Финансирането е _____ % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен
 договорът е предсрочно прекратен
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
 договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:

11/11/2019 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменян Да Не

Променено
условие от
договора

Преди промяната

След промяната

Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да Не

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или 42 дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

Договорът не е изпълнен в договорения срок, като строителната площадка е открита на 15.04.2019 г. Спиране на строителната площадка както следва:
– по заповед № 1/24.04.2019 г. в заповедна книга на обекта прекратява за периода от 26.04.2019 г. до 06.05.2019 г., и възстановява същото на 07.05.2019 г.
– по заповед № 2/22.05.2019 г. в заповедна книга на обекта прекратява СМР периода от 24.05.2019 г. до 26.05.2019 г., и възстановява същото на 27.05.2019 г.
Изпълнението е приключило на 28.10.2019 г. с акт 19 с рег. № 2771/28.10.2019 г.
На основание протокол № 3768/28.10.2019 г. за приемане на изпълнение на договора комисията констатира следното: закъснение на изпълнение по договора от 42 дена.

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да Не

Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):	
Стойност без ДДС:	24340.19
Разменен курс към BGN:	_____
Валута: BGN	
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: 8276.09 Валута: BGN <input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____	
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): Фирмата да заплати неустойка по договора в размер на 8 276,09 лв., на основание т. 2 и т. 3 от раздел VIII на сключеният договор. Изготвен е документ за неустойка с рег. № 122/30.10.2019 г., който е заплатен от фирмата на 31.10.2019 г. (Кратко описание на причините за неустойките)	
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)	
_____ _____ _____	
VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация	
Дата: 12/11/2019 дд/мм/гггг	_____
VII: Възложител:	_____
VII.1) Трите имена (подпис):	_____
Капитан I ранг Емил Ива	_____
VII.2) Длъжност:	_____
Заместник началник по административната част и логистиката на ВВМУ Н.Й.Вапцаров със заповед за заместване ЕД-281/12.11.2019 г.	