

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ЗАЛИЧЕНА  
ИНФОРМАЦИЯ НА  
ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ  
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА  
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

След като се запознахме с документацията за участие с настоящето техническо предложение правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка с предмет

Строително - ремонтни и монтажни дейности по обособени позиции

**Обособена позиция № 2 – „Строително-монтажни работи по  
Външно саниране с топлоизолация на фасадни стени“ – спортен  
комплекс сграда №11 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“**

Предлагаме да изпълним договора, както следва:

От направеният от нас анализ на предоставената за целите на тръжната процедура проектна документация, подробно проучване „на място“ на предвидените за рехабилитация зони и участъци, и на приложените количества и технологии за изпълнение и на тяхното съответствие с нормативните изисквания, предлагаме изложените в настоящото предложение подход и организация на изпълнение.

Декларираме, че при изпълнението на поръчката ще прилагаме само собствени човешки и технически ресурси и няма да използваме услугите на подизпълнител или трето лице.

Запознати сме, че при действията си, Строителят носи отговорност за:

1. изпълнението на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ както и с правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;

2. изпълнението на строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие с основните изисквания към строежите, както и за спазване на технологичните изисквания за влагането им;

3. своевременното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, удостоверяващи обстоятелствата по т. 1 и 2;

4. съхраняването на екзекутивната документация и нейното изработване, когато от възложителя с договор не е възложено на друг участник в строителството, както и за съхраняването на другата техническа документация по изпълнението на строежа;

5. съхраняването и предоставянето при поискване от останалите участници в строителството или от контролен орган на строителните книжа, заповедната книга на строежа по чл. 170, ал. 3 от ЗУТ и актовете и протоколите, съставени по време на строителството;

6. изпълнението на строежи, съответстващи на направената регистрация по чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите за съответната група и категория строежи;

**За всяка позиция се представя ОТДЕЛНО техническо предложение!**

1. Предлагаме срок за изпълнение: 90 (словом: деветдесет) календарни дни

ЗАЛИЧЕНА  
ИНФОРМАЦИЯ НА  
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.  
2 ОТ ЗАКОНА ЗА  
ЗАЩИТА НА  
ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Обособена позиция 1 - /максимум 90 календарни дни/  
Обособена позиция 2 - /максимум 90 календарни дни/  
Обособена позиция 3 - /максимум 90 календарни дни/  
Обособена позиция 4 - /максимум 120 календарни дни/

2. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

3. Декларираме, че в случай, че ще бъдем определени за изпълнител се задължаваме да представим всички документи, необходими за сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка с горе посочения предмет.

5. До подписване на договор, тази оферта заедно с писменото известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

6. Предлагаме следните гаранционни срокове, след въвеждането на обекта в експлоатация, а именно: 7 (седем) години.

**Забележка :** Предложеният гаранционен срок на изпълнени строителни и монтажни работи не трябва да бъде по-кратък от предвиденият за този вид СМР срок в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Срокът за реакция за отстраняване на дефекти в периода на поетия гаранционен срок е 5 (пет) работни дни.

(не по-дълъг от 5 работни дни и 1 ден за екстремни случаи).

7. Предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

а. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в техническите спецификации и количествени сметки;

б. Изпълнение на дейностите, описани в техническата спецификация, в сроковете, съгласно приложен график за изпълнение.

в. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката:

Представеното от нас предложене за изпълнение на отделните етапи на изпълнение на поръчката, описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение, осигуряване на качество при организацията и провеждането на дейностите, в т.ч. вътрешен контрол, респ. предложения подход за осигуряване на качеството, организацията и подхода на изпълнение и Линеен график, включва следните ключови характеристики на предмета на обществената поръчка по отношение на качеството, съгласно изброените в чл. 28а, ал. 1, т. 2 – 3, от ЗОП във връзка с чл. 28а, ал. 5 от ЗОП:

- качеството и техническите показатели, на строително и монтажните работи и строежа;
- качеството на предлаганите технологии и организация на изпълнение на строежа и на отделни строителни и монтажни работи;
- подхода за изпълнение на поръчката и предложения управленски процес за организация и осигуряване на интегрираност на процеса по реализиране на строителство и на целите на предмета на поръчката.

Етапите на строителство по различните части и предписаните технически решения са изцяло съобразени с „Правилника за извършване и приемане на строителни и монтажни работи“ (ПИПСМР).

При реализация на предмета на поръчката ще съдат изпълнени всички предвидени от

За осъществяване на строителните дейности, съгласно изискванията на Възложителя, в организационно отношение, са обособени три основни етапа:

Eтап I - Подготвителни дейности за започване на строителство и мобилизация.

Включва подписване на двустранен констативен протокол за предаване на помещенията за изпълнение на предвидените ремонтни работи, с което се стартира подготовката и изпълнението на ремонтните работи.

При започване на ремонта ще се извършат и подготвителни мероприятия, които ще гарантират успешното изпълнение и безопасната дейност по време на извършване на ремонтните строително-монтажни работи.

> Ползването на вода ще се осъществява от съществуващата водопроводна инсталация на сградата.

> Предвиждаме ползването на ел. енергия за строителните машини, инструменти да се

осъществява от съществуващата електрическа мрежа на сградата.

> Организацията на временното строителство, местата за складиране на строителни материали и контейнерите за отпадъци, организацията за извозване и маршрутите ще се съгласуват с Възложителя, така че да не пречат и да не създават неудобства.

> Ще бъдат докарани и разположени фургони за изпълнителния и ръководния персонал.

> Ще бъдат извършени всички мероприятия за осигуряване на нормална и безопасна работна среда по време на целия строителен процес. На видно място ще бъде изложена изготвената схема със сигнали за бедствия, авария, пожар или злополука, с място за оказване на първа помощ. Мобилизация - организация за мобилизиране на бригадите, които ще работят на обектите, ще се извърши съгласно вътрешни правила за работа на Изпълнителя.

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ  
ЧЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ  
ДАННИ

Организиране на изпълнение на строителен situationен план, включва:

- Подготовка на работни зони
- Обезопасяване на строителна площадка
- Поставяне на видно място /места/ на план за предотвратяване и ликвидиране на пожари, аварии и евакуация на строителната площадка.

ЗАЛИЧЕНА  
ИНФОРМАЦИЯ НА  
ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ  
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА  
ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Завършване на мобилизация - всички определени за работа бригади имат достъп до обекта; оборудването и машините за изпълнение са изнесени на отредените терени за временна организация.

Eтап II - Eтап на изпълнение на СМР- включва изпълнението на всички предвидени строително-ремонтни дейности и под-дейности в пълния им обем, в технологична последователност, указана в приложения линеен график. При изпълнението на работите ще се изпълняват изискванията на ПИПСМР, както и изискванията на Възложителя и

ЗАЛИЧЕНА  
ИНФОРМАЦИЯ НА  
ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ  
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА  
ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Eтап III - Етап на предаване на Възложителя:

След завършването на всички строително-ремонтни работи и изготвянето на необходимата документация Изпълнителят ще уведоми Възложителя, че е завършил работите в определения срок и с необходимото качество, съгласно нормативните изисквания. По време на изпълнение на строителните дейности, лицето, извършващо инвеститорски контрол от страна Възложителя, ще има постоянен достъп и ще му бъде оказано пълно съдействие за извършване на контрол по изпълнение на работите на обекта. Предаването на изпълнените ремонтни работи ще се документира с двустранен приемо-предавателен протокол.

През този етап се извършва демобилизация на строителния лагер и окончателно почистване на строителната площадка в района на сградите.

г. Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение:

№ по ред	Наименование на видове работа	Мярка	Коли- чества
1	2	3	4
<b>ФАСАДНА СТЕНА № 1 - ЮГ</b>			
1	Демонтаж прозорци – дограма с каса (2-ри етаж)	бр.	17
2	Доставка и монтаж на дограма – по приложена спецификация		1
3	Монтаж и демонтаж на фасадно работно скеле	$m^2$	582.4
4	Дюбелиране на облицовъчен камък (плочи) с дюбел пирон Ф8/120мм – 10бр./ $m^2$	$m^2$	286.7
5	Доставка и попълване на каменна облицовка с EPS – 4см (експандиран полистирен), дюбелиран с дюбел пирон 10бр./ $m^2$	$m^2$	3
6	Доставка и полагане на EPS – 6см (експандиран полистирен), на лепило и дюбел пирони Ф8/22	$m^2$	287
7	Доставка и монтаж на ивица от негорима минерална вата клас A1 на лепило и дюбел пирони - 8 бр./ $m^2$ , по вертикал ширина 0,50	$m^2$	4.55



			Л.М	
8	Окантиване (обръщане) прозорци и вход с XPS – 4см (екструдиран полистирен) на лепило и дюбел пирони 10 бр./м <sup>2</sup>			137
9	Облицовка въздушоводи с кутия от гипсофазер vidwall – обработка вход и изход към фасада	м <sup>2</sup>		37
10	Доставка и монтаж PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху гипсофазер vidwall	м <sup>2</sup>		37
11	Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху EPS и минерална вата	м <sup>2</sup>		287
12	Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху XPS и минерална вата	л.м		130
13	Доставка и монтаж на ъглови лайсни с мрежа по вертикали, въздушоводи и прозорци	л.м		163
14	Доставка и монтаж на ъглов профил с мрежа по хоризонтали и водооткапващ профил	л.м		46
15	Доставка и полагане на минерална мазилка по фасада, включително грундирание с дълбокопроникващ грунд (ДПГ) по полета „А“, „Б“ и „В“	м <sup>2</sup>		486.82
16	Доставка и полагане на минерална мазилка по страници на прозорци на фасада, включително грундирание с дълбокопроникващ грунд (ДПГ)	л.м		130
17	Частичен ремонт на покрив покрай воронки	м <sup>2</sup>		6
18	Демонтаж на стара и монтаж на нова поцинкована ламарина за шапки по борд надзид за покриване на топлоизолация	л.м		39
19	Обръщане прозорци английски двор с XPS (екструдиран полистирен) 4 см	л.м		66
20	Облицовка фасада английски двор с XPS (екструдиран полистирен) 4 см под облицовка цокъл	м <sup>2</sup>		28
21	Почистване, натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци на сметище			3

ФАСАДНА СТЕНА № 2 - ИЗТОК

	Демонтаж метална стълба Н 11,20 л.м. и Н 5,15 л.м.	л.м	16.35
2	Изработка и монтаж метална стълба с предпазни полуобръчи, антикорозивно обработена и боядисана	кг	340
3	Демонтаж прозорци – дървена дограма с каса	бр.	8
4	Демонтаж витрина стърлищна клетка метална – по детайл	бр.	1
5	Доставка и монтаж на дограма – по приложена спецификация		1
6	Обработка комин – шапка и стени	м <sup>2</sup>	9.66
7	Монтаж и демонтаж на фасадно работно скеле	м <sup>2</sup>	327
8	Дюбелиране на облицовъчен камък (плочи) с дюбел пирон Ф8/120 мм – 10 бр./м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	281.67
9	Доставка и попълване на каменна облицовка с EPS – 3см (експандиран полистирен), дюбелиран с дюбел пирони - 10 бр./м <sup>2</sup> върху липсващ врачански камък с d = 3 см	м <sup>2</sup>	3
10	Доставка и полагане на EPS – 6 см (експандиран полистирен), на лепило и дюбел пирони - 12 бр./м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	282
11	Доставка и монтаж на ивица от негорима минерална вата с ширина 0,50 клас А1 на лепило и дюбел пирони - 8 бр./м <sup>2</sup> на фасада В	м <sup>2</sup>	6.65
12	Окантиване (обръщане) прозорци с XPS – 2см (екструдиран полистирен) на лепило и дюбел пирони 10 бр./м <sup>2</sup>	л.м.	71.6
13	Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фини върху EPS и минерална вата	м <sup>2</sup>	288.65
14	Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фини върху XPS	л.м.	71.6
15	Доставка и монтаж на ъглови лайсни с мрежа по вертикални	л.м.	100.25
16	Доставка и монтаж на ъглов профил с мрежа по хоризонтали и водооткапващ профил		39.8

	Доставка и полагане на минерална мазилка по фасада, включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ)	$m^2$	288
17	Доставка и полагане на минерална мазилка по страници на прозорци, включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ)	л.м.	72
18	Демонтаж на стара и монтаж на нова поцинкована ламарина за шапки по борд надзид за покриване на топлоизолация	л.м	41
19	Почистване, натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци на сметище	$m^3$	2
<b>ФАСАДНА СТЕНА № 3 - СЕВЕР</b>			
1	Демонтаж прозорци с размери 2550/2650	бр.	24
2	Демонтаж прозорци – дървена дограма с каса с размери 80/140	бр.	3
3	Монтаж и демонтаж на фасадно работно скеле	$m^2$	532
4	Дюбелиране на облицовъчен камък (плочи) с дюбел пирон Ф8/120мм – 10бр./ $m^2$	$m^2$	304.3
5	Доставка и попълване каменна облицовка с EPS дебелина 3 см (експандиран полистирен) дюбелиран с дюбел пирони	$m^2$	35.2
6	Доставка и полагане на EPS – 6см (експандиран полистирен), на лепило и дюбел пирони Ф8/22	$m^2$	304.3
7	Окантиване (обръщане) прозорци с XPS – 2см (екструдиран полистирен) на лепило и дюбел пирони 10 бр./ $m^2$	л.м	529
8	Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху EPS и минерална вата	$m^2$	304
9	Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху XPS и минерална вата	л.м	507
10	Доставка и монтаж на ъглови лайсни с мрежа по вертикални	л.м	527.6
11	Доставка и монтаж на ъглов профил с мрежа по хоризонтали и водооткапващ профил	л.м	72

ЗАЛИЧЕНА  
ИНФОРМАЦИЯ НА  
ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ  
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА  
ЛИЧНИТЕ  
ДАННИ


ЗАЛИЧЕНА  
ИНФОРМАЦИЯ НА  
ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ  
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА  
ЛИЧНИТЕ ДАННИ

	Доставка и полагане на минерална мазилка по фасада, включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ)	м2	304.3
12	Доставка и полагане на минерална мазилка по страници на прозорци и рамки на фасада, включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ)	л.м	529.2
13	Демонтаж на стара и монтаж на нова поцинкована ламарина за шапки по борд надзид за покриване на топлоизолация	л.м	45
14	Изпълнение шапки от поцинкована ламарина за 11 бр. колони	м <sup>2</sup>	4
15	Почистване, натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	8
<b>ФАСАДНА СТЕНА № 4 - ЗАПАД</b>			
1	Монтаж и демонтаж на фасадно работно скеле	м <sup>2</sup>	332
2	Преглед и инжектиране на пукнатина в каменната облицовка	л.м.	6.5
3	Дюбелиране на облицовъчен камък (плочи) с дюбел пирон Ф8/120 мм – 10 бр./ м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	295
4	Доставка и попълване на каменна облицовка с EPS – 4см (експандиран полистирен), дюбелиран с дюбел пирони 10 бр./м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	2
5	Доставка и полагане на EPS – 6см (експандиран полистирен), на лепило и дюбел пирони	м <sup>2</sup>	288
6	Доставка и монтаж на ивица от негорима минерална вата клас A1 на лепило и дюбел пирони - 8 бр./м <sup>2</sup> , по вертикал ширина 0,50	м <sup>2</sup>	7
7	Окантиване (обръщане) прозорци с XPS – 2см (екструдиран полистирен) на лепило и дюбел пирони 10 бр./м <sup>2</sup>	л.м.	22
8	Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху EPS и минерална вата	м <sup>2</sup>	295
9	Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху XPS	л.м.	22

ЗАЛИЧЕНА  
ИНФОРМАЦИЯ НА  
ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ  
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА  
ЛИЧНИТЕ  
ДАННИ

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА  
ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ  
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА  
ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЗАЛИЧЕНА  
ИНФОРМАЦИЯ НА  
ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2  
ОТ ЗАКОНА ЗА  
ЗАЩИТА НА  
ЛИЧНИТЕ ДАННИ



10	Доставка и монтаж на ъглови лайсни с мрежа по вертикални	л.м.	53
11	Доставка и монтаж на ъглов профил с мрежа по хоризонтали и водооткапващ профил	л.м.	25
12	Доставка и полагане на минерална мазилка по фасада, включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ)	м <sup>2</sup>	295
13	Доставка и полагане на минерална мазилка по страници на прозорци, включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ)	л.м.	22
14	Частичен ремонт на покрив покрай воронки	м <sup>2</sup>	6
15	Демонтаж на стара и монтаж на нова поцинкована ламарина за шапки по борд надзид за покриване на топлоизолация	л.м.	25
16	Почистване, натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	3

Точната последователност, продължителност и трудоемкост на всяка операция е посочена в приложения линеен график.

#### д. Организация и подход на изпълнение:

#### ОБЩИ УСЛОВИЯ

Ще поддържаме записи за извършваните работи, включващи дейностите на площадката, броя на персонала на Изпълнителя на площадката, механизацията на площадката, списък с издадени инструкции от Възложителя, атмосферните условия и закъснения от всякакъв характер. Записите ще се предават на Възложителя за одобрение, съгласно изискванията един път седмично.

Задължаваме се преди да започнем работа да актуализираме ПБЗ, ако е необходимо и да съгласува актуализирания ПБЗ с Възложителя.

Задължаваме се да осигурим за персонала лични предпазни средства, включващи каски работно облекло, работни обувки, ръкавици.

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА  
ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА  
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Всички работници, технически и ръководен състав на Изпълнителя, назначените подизпълнители и всички, допуснати до работната площадка, задължително ще ползват по предназначение работно и специално облекло според извършватите работи, действащото законодателство в РБ, реда и охранителния режим на обекта.

Няма да се допускат на работната площадка лица без каска, независимо от служебното положение, което заемат в държавната, общинската или фирменията администрация.

#### Противопожарна охрана

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ  
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ

ЗАЛИЧЕНА  
ИНФОРМАЦИЯ НА  
ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ  
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА  
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

При извършване на огневи работи в помещения или на открито на територията на обекта, около отделни сгради или съоръжения, по моторни превозни средства, по механо- и електрообезвеждането и инсталациите ще се спазва Наредбата за противопожарна безопасност при извършване на огневи работи и местните инструкции по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана.

Обекта ще се оборудва с необходимите противопожарни табла с необходимите противопожарни средства и сигнал за пожар.

На видно място до противопожарното табло ще се постави табелка с телефонния номер на противопожарната охрана, както и на входовете на складовете, работилниците, обектите и на други подходящи места. Достъпът до поддръчните уреди и съоръжения за пожарогасене ще се поддържа винаги свободен

### Проби

Тъй като проби от материалите или артикулите ще бъдат поискани от Възложителя, то те ще бъдат запазени и предоставени на Възложителя. Всяка проба ще бъде чиста, „средна проба“ от обема на материала или артикула, който представлява.

### Екзекутивна документация

Екзекутивната документация се изработва от Изпълнителя и представя след извършване на работите, но преди окончателното им приемане на Възложителя. Документацията ще отразява точно изпълнението и ще се позовава на:

- замерване от правоспособен специалист /за конструкцията геодезист/;
- надлежно оформени заповеди за промени и замени на оторизирани по - договора и действащото законодателство в РБ лица.

### Опазване на Строителните работи

Изпълнителят за своя сметка грижливо ще пази от излагането на вредни климатични условия на всички видове строителни работи и материали, които могат да бъдат засегнати. Ако има повредени такива, ще ги поправи, отстрани или замести за своя сметка, до удовлетворяване изискванията на Възложителя.

### Поддържане на площадката чиста

Изпълнителят през цялото време ще поддържа площадката чиста от боклуци и зловонни материали, които ще бъдат отстранени по начин, утвърден от Възложителя.

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ  
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ  
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА  
ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Изпълнителят се задължава в края на работния ден да почисти прилежащите улици и тротоарни настилки от кал, строителни отпадъци и др. замърсявания в следствие на извършваните работи.


### Безопасност и охрана на труда (здраве и безопасност)

Всички предприети строителни работи ще бъдат в съответствие с наредбите за безопасност и охрана на труда.

Целият персонал, нает от Изпълнителя, както и хората на пряко подчинение на Изпълнителя, ще прилагат тези наредби, като ще бъде задължение на Изпълнителя да осигури спазването им. Възложителят има право да спира работата за сметка на

Работите, свързани с изпълнението на обекта, ще се изпълняват последователно по видове съобразно техническите спецификации и приетата технология на строителните процеси и организация на изпълнение на обекта.

### ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА



### ЕКИП ОТ ЕКСПЕРТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

Изпълнението на поръчката ще се осъществява в съответствие с изискванията и квалификацията, подготовката и числения състав на инженерно-техническите кадри и работници, ангажирани в изпълнението на пълната номенклатура от СМР по изпълнение на поръчката.

В съответствие с тръжната документация и изискванията на действащата нормативна уредба за изпълнението на поръчката ние като Изпълнители ще РАЗПОЛАГАМЕ С ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ на техническото ръководство при изпълнение на обекта, включително за осигуряване на контрола на качеството, състоящ се минимум от:

- Ръководител на обекта, който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка;
- Технически ръководител на обекта;
- Отговорник по качеството;
- Координатор по безопасност и здраве /КБЗ/

В съответствие с изискванията на Възложителя, като Изпълнител:

- притежаваме регистрация в Централния професионарен регистър на Камарата на

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

- имаме възможност за производство и/или доставка на строителни продукти в количества и качество, необходими за изпълнение на инвестиционния проект в съответствие с техническите спецификации;
- имаме внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен сертификат), внедрена система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 (или еквивалентен сертификат), както и внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, сертифицирана по стандарт BS OHSAS 18001:2007;
- притежаваме валидна застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката.

Ръководителят на обекта ще ръководи експерти, познаващи работата в среда на силно и ефективно сътрудничество с другите водещи и поддържащи експерти на екипа.

Предложеният екип от ключови експерти има изграден опит в строителството, както и установени традиции в комуникацията с взаимодействащи страни. Той е работил съвместно с други строители при изпълнението на редица проекти, свързани с ремонт и рехабилитация на сгради.

За целите на настоящия проект ЕТ „AC-СТРОЙ - Янко Славчев“ разполага с водещи експерти, участници в строителния екип по отделните части с доказан опит и професионални умения, магистри по съответната специалност, отговарящи на изискванията на Възложителя, както следва:

#### РЪКОВОДИТЕЛ ОБЕКТ - ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ:

Ще осъществява цялостно ръководство на обекта. Притежава необходимата квалификация и сериозен опит в организирането и ръководенето на обекта в областта на строителството.

Отговаря за финансовото изпълнение на обекта от страна на Изпълнителя. Ще следи и за изпълнението на Програмата за осигуряване на качеството, в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008, която ще се разработи веднага след сключване на договора за строителство от отговорника за контрола на качеството.

Познава добре технологиите на изпълнение на отделните видове дейности и СМР, които са предвидени в обекта. Следи и предприема всички действия по изпълнение на работната програма и линейния календарен план график за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

Ръководителят на обекта стриктно ще контролира прилагането на плана за управление на качеството на изпълнение на обществената поръчка /ще бъде разработен, ако бъдем избрани за изпълнители/, както и ефективно управление на обекта.

Организира изготвянето от ръководителите на екипите План за управление на взаимодействието на различните нива на изпълнение на поръчката и го съгласува с Възложителя.

Участва във всички вътрешни (в дружеството) или външни срещи (организирани от Възложителя и другите участници в обекта).

Той ще е лицето на Изпълнителя, който главно ще комуникира с Възложителя и външните участници в обекта. Ръководителят обект организира и ръководи цялата комуникация между екипите, ангажирани с реализацията на проекта и централния офис на Изпълнителя.

#### ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ ДЛЪЖНОСТИ:

ЗАЛИЧЕНА  
ИНФОРМАЦИЯ  
НА  
ОСНОВАНИЕ  
ЧЛ. 2 ОТ  
ЗАКОНА ЗА  
ЗАЩИТА НА  
ЛЧННТЕ ДАННИ

- Ключовите експерти по различите направления;
- Отговорник за контрола на качеството;
- Технически ръководител.

ЗАЛИЧЕНА  
ИНФОРМАЦИЯ НА  
ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2  
ОТ ЗАКОНА ЗА  
ЗАЩИТА НА  
ЛЧННТЕ ДАННИ

#### ОСНОВНИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА ОБЕКТА СА:

- да проучва документацията за обекта - работни чертежи проектосметни документации, план за безопасност и здраве при работа, разчети за необходимите трудови и материални ресурси, утвърден производствен план и икономически показатели;
- да предупреждава своевременно Възложителя за забелязани нарушения на противопожарните норми в проекта и недопуска изпълнение на строителни работи в разрез с тях;
- да организира подготовката за започване на строителните работи в съответствие с графиците и плана за обекта и разяснява чертежите;
- непосредствено ръководи изпълнението на ежедневните строителни работи на обекта;
- контролира спазването на технологичната последователност на процесите и оперативното отстраняване на допуснати слабости и нарушения;
- заявява своевременно чрез заявки необходимите материали, оборудване, механизация и работна сила съобразно линийния и пусковите графики;
- контролира запазването на имуществото, което е предоставено на обекта, както и да пести сировините, материалите;
- енергията, паричните и други средства, които му се предоставят за изпълнение на възложените обекти;
- осигурява пълното натоварване и използване на предоставената механизация и работна сила;
- осигурява качественото изпълнение на строителните работи, срочното завършване и предаване на обекта, подобектите и етапите за експлоатация в определените с договорите срокове;
- координира работата на подизпълнителите (ако има такива) и следи за качеството

ЗАЛИЧЕНА  
ИНФОРМАЦИЯ  
НА  
ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ  
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА

ЗАЛИЧЕНА  
ИНФОРМАЦИЯ НА  
ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ  
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА  
ЛЧННТЕ ДАННИ



ЗАЛИЧЕНА  
ИНФОРМАЦИЯ НА  
ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ  
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА

на предаваните работи;

- изготвя първичната отчетност за разходваните трудови и материални ресурси и механизацията съгласно изискванията на вътрешната отчетност и документация;
- съставя, предава за проверка и защитава пред съответните органи всички необходими документи за отчитане на строителните работи;
- контролира раздаването, движението и изразходването на материалите на обекта;
- участва в разработването на инструкциите за безопасност на труда при извършване на различните видове строителни дейности;
- извършва начален инструктаж работниците, които ще работят или пребивават на територията на обекта в съответствие с Наредба №3/1996г. на МТСП и МЗ за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

ЗАЛИЧЕНА  
ИНФОРМАЦИЯ  
НА  
ОСНОВАНИЕ  
ЧЛ. 2 ОТ  
ЗАКОНА ЗА  
ЗАЩИТА НА  
ЛИЧНИТЕ  
ДАННИ

**Координатор по безопасност и здраве:** осъществява непосредствено оперативно административно ръководство и контрол на обекта във връзка със спазването на ЗБУТ. Подпомага Ръководителя на проекта при изпълнението на служебните им задължения в качеството му на Координатор по безопасност и здраве. Не допуска действия, допускащи и предполагащи събития и предпоставки за събития, които биха довели до трудови и други злополуки както с персонала на Изпълнителя, така и с трети страни.

**Нормативни изисквания:** да познава нормативните актове, закони и наредби, свързани косвено и пряко с изпълнението на строителни дейности и ЗБУТ.

**Отговорности:** отговаря за изпълнението на приетия и одобрен План за безопасност и здраве и изготвяне на оценка на риска съобразно и след предоставянето от страна на Възложителя на Плана за безопасност и здраве, изготвен от Проектанта.

**Отговорник качество на влаганите материали и СМР:** организира и ръководи цялостната дейност по въпросите на качеството. Ежедневно инспектира качеството на изпълняваните работи и влаганите продукти. Съгласувано с ръководителя на обекта организира съвещания по качеството планомерно и при необходимост. Участва в проверки по качеството по искане на инвеститора на авторския надзор, на ръководителя на обекта. Участва в разработване, внедряване и изпълнение на плановете по качество на обектите съгласно изискванията на Системата по качество. Участва при изграждане, оздавеждане, комплектуване и акредитиране на строителната лаборатория или участва в избора на нужда такава. Организира изпълнението и документирането на контрола на качеството съгласно изискванията на Системата по качество, на съответните договорни и проектни изисквания и на други нормативно технически изисквания на страната, в която се изпълнява обектът. Разработва и/или предлага за разработване мероприятия за подобряване показателите на качеството. Организира доставката на необходимите нормативни документи за контрол на качеството и ги поддържа в актуален вид съобразно изискванията на Системата по качество. Участва в подготовката на документите за приемателните комисии, касаещи неговата дейност. Извършва анализ на потребителските отзиви за качеството, съгласувано с ръководителя на поделението, възлага извършването на експертизи и изпитвания за доказване качеството на конструкции, технологични детайли, продукти и т.н. Съгласувано с техническият ръководител бракува по съответния ~~ред~~ и спира от употреба продукти, неотговарящи на утвърдените материали, оправи, ~~стандарт~~ и други нормативни документи. Спира изпълнението на некачествено извършените СМР. Предлага на

ЗАЛИЧЕНА  
ИНФОРМАЦИЯ  
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ  
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА  
ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЗАЛИЧЕНА  
ИНФОРМАЦИЯ НА  
ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2  
ОТ ЗАКОНА ЗА  
ЗАЩИТА НА  
ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ръководителя на поделението, при доказана необходимост, назначаване на специалисти по качеството от различните специалности.

**Нормативни изисквания:** да познава нормативно-техническата уредба в строителството в България и Техническите спецификации.

**Отговорности:** носи отговорност за системно допуснати несъответствия със Системата по качество и с дейността, за която има задължения. За констатирани пропуски в документацията по качеството, включително и за упражнен контрол. Солидарно с ръководителя на поделението, неговите наместници и ръководителите на обекти, отговаря за некачествено изпълнени СМР и за вложени некачествени продукти в случаите, при които не е изпълнил задълженията си или не е упражнил правата си.

ЗАЛИЧЕНА  
ИНФОРМАЦИЯ  
НА  
ОСНОВАНИЕ  
ЧЛ. 2 ОТ  
ЗАКОНА ЗА  
ЗАЩИТА НА  
ЛИЧНИТЕ  
ДАННИ

ЗАЛИЧЕНА  
ИНФОРМАЦИЯ НА  
ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ  
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА  
ЛИЧНИТЕ ДАННИ

## СЪСТАВ НА БРИГАДИТЕ ОТ РАБОТНИЦИ

Разпределянето на работната ръка ще бъде извършвано по специалности и е в съответствие с изпълняваните процеси и строители монтажни работи.

При изпълнение на поръчката, в качеството си на строител, ще имаме задължението да назначим Технически ръководител на обекта. За целта ще бъде издадена Заповед, с която точно и ясно ще бъде вписано лицето, което ще изпълнява тази длъжност.

Приоритет на ЕТ „AC-СТРОЙ - Янко Славчев“ е създаването на добри условия на работа. Затова инвестираме в социални придобивки за подобряване производителността на строителната площадка Инженерно-техническия персонал и работниците ще ползват услугите за хотелско настаняване в районг на строителната площадка или ще бъде осигурен автомобилен транспорт (по звена) до родните им места

За работниците ще бъдат осигурени химически тоалетни и фургони за съблекалня и почивка на територията на обекта. Автомати за вода, аптечка за първа помощ и всичко необходимо съгласно наредбите ще бъде осигурено на работниците.

## МАТЕРИАЛИ

Доставките на материали за обекта ще бъдат организирани спрямо текущите и предстоящите строително монтажни работи като материалите ще бъдат складирани на определените преди това места, така че да бъдат на разположение възможно най-удобно за всички изпълнители без да пречат на текущата работа. Техническият ръководител ежедневно ще прави заявка за материали, които в момента му липсват, но по строителната програма ще са му необходими за предстоящите работи. Стриктно ще се следи да няма претрупване от материали на обекта, които в един момент ще започнат да пречат на работниците.

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА  
ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА  
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Влаганите строителни материали и съоръжения ще отговарят на следните технически спецификации:

Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни.

- Европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват технически спецификации по български или европейски стандарти.

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА  
ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА

ЗАЛИЧЕНА  
ИНФОРМАЦИЯ НА  
ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ

- В случай че технически спецификации по български или европейски стандарти не съществуват, строителните материали следва да съответстват на признати национални технически спецификации.

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

При влагане на нестандартни материали в обекта, те ще са изпитани в лицензирани лаборатории и ще притежават сертификат за приложимост от съответния държавен контролиращ орган.

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Другите материали, необходими за изпълнението на ремонтните работи, ще се доставят на обекта по вид и количество от производителите им или оторизираните им доставчици в деня преди влагането им, съгласно заявките на техническия ръководител и линейния календарен график.

Преди доставката на материалите вида и качествата на материалите ще бъдат съгласувани с Възложителя. При доставката всички материали ще са съпровождани с необходимите сертификати и документи. Материали без Декларация за съответствие и необходимите сертификати изисквани, съгласно българското законодателство няма да бъдат доставяни и влагани при изпълнението на предвидените ремонтни работи на обекта.

## МЕХАНИЗАЦИЯ

Всяка ремонтна дейност на обекта ще да бъде обезпечена с необходимата механизация и ръчен и механизиран инструмент. При повреда на някой механизиран инструмент имаме готовност веднага той да бъде заменен с годен, а повредения да бъде ремонтиран в оторизиран за него сервис.

*Звената ще бъдат оборудвани със следната механизация и оборудване:*

№	наименование
1	2
1.	Лек автомобил – микробус
2.	Самосвал
3.	Товарен автомобил бордови
4.	Скеле
5.	Къртачи
6.	Хаспел
7.	Флекс
8.	Електроџен
9.	Къртач – голям
10.	Къртач – малък
11.	Винтоверт
12.	Дискова резачка
13.	Моторна резачка
14.	Машина за теракот
15.	Перфоратор
16.	Бормашини
17.	Ударно-пробивна машина Einhell
18.	Поялници за ИПР-търби

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

8. За всички основни материали и оборудване представяме информация за произхода и гаранционните срокове от производителите в следната таблица:

№ по ред	Материал/ вид оборудване	Страна на произход	Производител (фирма)	Гаранция от производителя	ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
1.	дограма	България	«ВАЙС ПРОФИЛ» ООД	5 г.	
2.	EPS	България	«Ръофикс» ЕООД	5 г.	
3.	негорима минерална вата	България	«Кнауф Инсулейшън» ЕООД	5 г.	
4.	XPS	България	«Фиран България» АД	5 г.	
5.	PVC мрежа за топлоизолация	България	«СТРОМ 21» ООД	5 г.	
6.	шпакловка с фибри	България	«АНГРО» ООД	5 г.	
7.	ъглови лайсни с мрежа	България	«СТРОМ 21» ООД	5 г.	
8.	водооткапващ профил	България	«СТРОМ 21» ООД	5 г.	
9.	минерална мазилка	България	«АНГРО» ООД	5 г.	
10.	дълбокопроникващ грунд	България	«АНГРО» ООД	5 г.	
11.	поцинкована ламарина	България	«Балкан Стийл Инженеринг» ООД	5 г.	

9. Прилагаме следните приложения към Техническата оферта:

- Линеен график за организация на изпълнение на СМР – свободен текст;
- Сертификат за разработена и внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труда по OHSAS 18001:2007 или еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на управлението на здравословните и безопасни условия на труда в областта на строителството- копие;

Дата 03/02/2020 г.

Име и фамилия Янко Славчев

Подпись

Должност Управител

Наименование на участника и печат ЕТ „АС-СТРОЙ“

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ